
分宜县小型农田水利重点县2013年工程施工招标

招  标  文  件

      招   标   人：分宜县小型农田水利重点县2013年工程项目部
招标代理机构：江西方正工程监理造价咨询有限公司
二○一三年十一月
  目   录

第一卷
1
1

第1章 招标公告

1

第2章 投标人须知

18

第3章 评标办法

24

第4章 合同条款及格式

24

第一节 通用合同条款

25

第二节 专用合同条款

32

第三节 合同附件格式

34

第5章 工程量清单

49

第二卷

50

第6章 技术标准和要求（合同技术条款）

51

技术标准和要求须知

53

第一节 一般规定

72

第三卷

73

第7章 投标文件格式




第一卷

第2章 招标公告

分宜县小型农田水利重点县2013年工程施工及U型槽砼预制构件采购招标公告
1. 招标条件
本招标项目分宜县小型农田水利重点县2013年工程招标手续齐全，招标人为分宜县小型农田水利重点县2013年工程项目部。项目已具备招标条件，现就本项目面向国内进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目地址：见附表《招标项目情况表》。
2.2招标金额：约1300万元，各标段招标金额详见附表《招标项目情况表》。
2.3 工期要求：约78日历天。

2.4标段划分：施工标划分为3个标段，采购标划分为3个标段；详见附表《招标项目情况表》。
2.5招标范围：详见附表《招标项目情况表》。

2.6质量要求：合格及以上。

3. 申请人资格要求

3.1投标人须同时具备：独立法人资格、水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，非江西省水利系统施工企业必须持有年检合格的江西省水利厅办理的《信用档案》原件（原核发《信用档案》副本无效），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工的能力（具体详见招标文件第三章《评标办法》资格审查条件内容）。

3.2本次U型槽砼预制构件采购招标要求生产企业须具备以下资格要求：

①具有预制砼构件生产合法经营资格（提供有效工商营业执照）。

②具有有效的组织机构代码证与税务登记证。

③具有江西省水利水电企业协会颁发的小农水建设混凝土预构件厂家生产能力认证书。
④所投标段若含有U30、U40、U50、U60规格型号的U 型槽时，还须具有江西省水利水电企业管理协会颁发的有效质量合格证及江西省水利厅基本建设工程质量检测中心站提供的检验报告书（质量合格证和检验报告书名称必须一致）。
⑤具有U型槽砼构件生产能力的设备（要求提供能体现自有产权的设备购置发票或设备租赁合同）。

⑥投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省、新余市水利工程投标资格状态。
3.3本次招标不接受联合体投标。
4. 资格审查方法
本次招标采用资格后审合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，资格审查办法详见招标文件第3章评标办法内容。
5.招标文件等的获取
5.1凡符合资格条件且有意参与者，请于公告发布之日(2013年12月3日)起自行在江西方正工程监理造价咨询有限公司网（www.jxfzjl.com）下载招标文件，并按要求编制投标文件参与投标。
5.2施工标、采购标招标文件资料费400元/标段，售后不退。招标资料费须从投标人基本帐户汇入招标代理机构账户（账户名称：分宜县公共资源交易中心；开户行: 分宜县农业银行营业厅；帐号：337 101 040 005 381；到账截止时间：2013年12月22日17:00）；投标人在银行办理转帐时应注明“分宜县小农水施工标及采购标资料费”字样，并在开标会现场提供银行单据原件以备核查，未提供原件或未在规定截止时间到帐的其投标文件在开标现场招标人按为无效标处理，招标文件资料费概不退还。
6.投标文件等的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年12月23日9:30时整，递交地点为分宜县公共资源交易中心。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3本次招标要求投标人代表（法定代表人）和拟投入的项目负责人在投标截止时间前出席开标大会，法定代表人出具法人代表证和本人身份证，项目负责人为江西省水利厅网站公布的《江西省在赣水利工程企业人员信息统计表》中人员，出具建造师证和本人身份证，否则其投标人投标文件按无效标处理。
6.4本次U型槽砼采购标招标要求投标人法定代表人或经营者必须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件。法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，经营者须为营业执照上登记的人员，提供本人居民身份证；未按要求出席开标会的投标人，视为其放弃投标，投标文件在开标现场按无效标处理。

7. 其它事项
7.1有关本次招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在招标代理网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。
7.2本次施工标、U型槽砼采购标招标要求投标人法定代表人或经营者必须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件。法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，经营者须为营业执照上登记的人员，提供本人居民身份证；未按要求出席开标会的投标人，视为其放弃投标，投标文件在开标现场按无效标处理。

7.3根据《关于进一步加强和完善水利工程建设管理及廉政建设的若干意见》（赣水建管字[2012]341号）关于外省施工企业二级注册建造师不得在我省执业规定，本次招标不接受外省施工企业二级建造师参与投标，施工企业参与我省水利工程项目投标中，投标项目中标侯选人公示前，不得将拟投入的建造师参与其他项目投标。中标候选人公示后，合同签订前，第一的中标候选人建造师不得参与下一个项目投标，一经发现，取消本项目中标资格，投标保证金不予退还；确定中标人之前，笫二、第三的中标候选人的建造师参与下一项目投标,视为施工企业主动放弃本项目中标资格。中标后，施工企业应当与招标人签订《中标项目关键人员到位到岗承诺书》和《廉政协议书》。

7.4根据《关于在水利工程招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（赣检发预字[2013]3号）关于将行贿犯罪档案查询作为水利工程项目招投标的必经程序的规定，本次招标要求各投标人自行到单位住所地或业务发生地检察机关申请对本单位及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询，并将查询结果原件在开标现场同投标文件一并递交，否则其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

7.5根据赣水建管字【２０１３】２３９号文《江西省水利厅关于进一步强化水利工程招标投标管理的通知》规定对经查询有行贿犯罪记录的单位和个人，在评标中给予该投标人扣分处理，采用经评审的合理低价法评标的项目在赣信用等级得分予以扣２分。
7.6在本次招投标过程中，若发现投标人拟投入的项目负责人有其他在建项目（另有规定的除外），经查实，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并上报江西省水工招标投标办公室处理。
7.7 本次施工标招标将公示施工标开标现场开启了投标文件的投标人信息，公示信息内容包括投标人名称、施工项目负责人姓名及其注册执业证号。

7.8  U型槽砼采购标预中标人考察说明：招标人将在中标公示期间组织对第一中标排序人进行考察，考察内容：①预中标人生产场所具有自行调用且能正常生产的U 型槽砼构件生产设备；②预中标人生产场地（营业执照载明地）具有招标采购的相应型号的砼U 型槽产品（每种规格不少于500 米）；③为减少运输途中损毁，减少运距，凡符合条件的外地投标厂家，须公告前在新余市辖区内设立分厂（以新余市辖区内工商登记为准）。预中标人有不具备上述三项考察内容之一的，视为有虚假行为或不信守承诺，招标人将取消其中标资格，依序从其他排序人中递补考察并确定中标人。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、分宜县公共资源交易中心网、江西方正工程监理造价咨询有限公司网上发布。
9. 联系方式
招 标 人：分宜县小型农田水利重点县2013年工程项目部
联 系 人：彭先生          电 话：13879020123

地 址：分宜县水务局
招标代理机构：江西方正工程监理造价咨询有限公司
地 址：南昌市红谷滩绿茵路500号丰和都会3栋12楼
联 系 人：何先生       电 话：0791-88539892
附表一：《招标项目情况表》
	标段
序号
	标段名称
	合同编号
	建设地点
	招标范围
	计划工期

	招标金额
(万元)

	1
	洞村乡1标
	FYXNS/2013-01
	洞村乡
	渠道改造工程等
	计划期78日历天计划开工日期：2013年12月28日
计划竣工日期：2014年3月15日
	约268.00万元

	2
	湖泽镇2标
	FYXNS/2013-02
	湖泽镇
	
	
	约230.00万元

	3
	分宜镇、铃东办
	FYXNS/2013-03
	分宜镇、铃东办事处
	
	
	约365.00万元

	4
	U型槽砼预制构件采购1标
	FYXNS/2013- U型槽预制标
	分宜县
	U型槽制作及安装
	
	约136万元

	5
	U型槽砼预制构件采购2标
	FYXNS/2013- U型槽预制标
	分宜县
	U型槽制作及安装
	
	约154万元

	6
	U型槽砼预制构件采购3标
	FYXNS/2013- U型槽预制标
	分宜县
	U型槽制作及安装
	
	约114万元


投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	分宜县小型农田水利重点县2013年工程项目部

	1.1.3
	招标代理机构 
	江西方正工程监理造价咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	分宜县小型农田水利重点县2013年工程施工标

	1.1.5
	建设地点
	分宜县境内

	1.1.6
	现场管理机构
	分宜县小型农田水利重点县2013年工程项目部

	1.2.1
	资金来源
	中央及地方配套

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	图纸及工程量清单所涵盖的内容

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 78   日历天（以合同签订时间为准）

计划开工日期： 2013年  12  月  28  日

计划竣工日期： 2014年   3 月  15  日

	1.3.3
	质量要求
	合格及以上

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	详见评标办法第四条要求，并按要求提供评审材料原件

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	开始接收投标文件时间：2013年 12  月 23 日8:00时整
投标文件递交截止时间：2013年 12  月23 日9:30时整

	1.11
	分包
	不允许

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天

	3.4（1）
	招标文件费用
	招标文件资料费和报名费：转账

招标文件资料费400元/标段。

招标文件资料费和报名费在规定时间前汇入以下帐户:

开户行：分宜县农业银行营业厅
户  名：分宜县公共资源交易中心
账  号：337 101 040 005 381
到账时间：2013年 12 月22日17:00时之前。

汇出账户要求：投标人基本账户。在此时间之前，未汇到上述指定账户的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明“分宜县小农水资料费”

 注：为了保证相关费用及时到账，投标人应适当提前汇出，以确保上述费用及时到账。

	3.4（2）
	投标保证金
	投标保证金的形式：转账

投标保证金的金额：四万元整/每投标人
投标保证金在规定时间前汇入以下帐户:

开户行：分宜县农行营业厅
户  名：分宜县公共资源交易中心

账  号：337 101 040 005 381

到账时间：2013年 12 月22日17:00时之前。

汇出账户要求：投标人基本账户。在此时间之前，未汇到上述指定账户的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明“分宜县小农水施工保证金” 。
 注：为了保证相关费用及时到账，投标人应适当提前汇出，以确保上述费用及时到账。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	正本1份，副本3份(中标人在签订合同后再向招标人提供2份)

	3.7.5
	投标文件装订要求
	采用A4纸印刷，正副本分别胶装成册

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称和地址：

———（项目名称）————标段投标文件

合同编号：

投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

在_______年_______月​​​     日时    分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	分宜县公共资源交易中心

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间： 2013 年 12  月 23 日上午9:30
开标地点：分宜县公共资源交易中心

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人

评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。

	7.3.1
	履约担保
	本工程不需提供履约担保。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	已标价工程量清单电子版
	份数：1份；

格式：EXCEL1997～2003；

载体: U盘（不接受光盘）；

封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和项目名称（标段名称）加盖单位公章和法定代表人签字），未提供电子文件的，视为未对招标文件进行实质性响应。注：每个投标标段均需提供一个U盘

	10.2
	投标截止时间前须在开标现场提交的原件及要求
	1、本招标文件第3章评标办法第四条资格审查部分所涉及的所有材料原件（用档案袋装好并密封），未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查；

2、招标文件资料费进帐单原件，未提供原件或未在规定时间到帐的其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

3、投标保证金进帐单原件，未提供原件供评标委员会核查影响查验结果的，由投标人自行负责。

4、投标人单位及拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果原件，未提供原件的其投标文件在开标现场招标人将按无效标处理1、本招标文件第3章评标办法第四条资格审查条件内容所涉及的所有材料原件，未按要求提供原件的不能通过资格审查；

2、招标文件费和投标保证金进帐单原件，未提供原件影响查验结果的，由投标人自行负责。

	10.3
	中标人须支付费用
	√招标代理服务费

√建设工程交易综合服务费

	10.4
	投标人代表出席开标会要求
	投标人法定代表人，拟投入的项目负责人须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证及其本人居民身份证，拟投入的项目负责人须提供建造师注册证书及本人居民身份证），否则其投标在开标会现场按无效标处理且不进入资格审查范围。

	10.5
	须注意的其他事项
	1、招标人书面澄清将在分宜公共资源交易网（www.xyggzy.jiangxi.gov.cn）和江西方正工程监理造价咨询有限公司网（http://www.jxfzjl.com）上公布，各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。招标人对招标文件的修改和补充是招标文件的组成部分。
注：本项目由投标人网上直接下载招标文件和招标文件的修改、澄清及补充通知，无法确定投标单位，因此原则上招标人不会在投标截止时间5日前发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于招标人在上述时间临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前三天，应再次查询分宜公共资源交易网（www.fyggzyjyzx.com）和江西方正工程监理造价咨询有限公司网（http://www.jxfzjl.com）上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。

2、在本次招投标过程中，若发现投标人拟投入的项目负责人有其他在建项目（另有规定的除外），经查实，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并上报江西省水工招标投标办公室处理。
3、如投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续（需提供原件核查），否则视为主动放弃中标资格。

4、投标人需在开标现场单独递交一份加盖单位公章的《申请人资格审查材料登记表》（格式见投标文件格式）

5、投标人须如实填写2013年1月1日以来企业不良行为记录表，并编入投标文件，格式见投标文件格式。该表将作为投标文件评审的重要内容之一。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

招标人不统一组织投标人踏勘现场，由投标人自行安排踏勘，费用和相关责任也自行承担，投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10 投标预备会

本项目招标不召开投标预备会。

1.11 分包

本工程不允许分包。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 工程量清单； 

(6) 技术标准和要求； 

(7) 投标文件格式；
(8) 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。若有疑问应在分宜县公共资源交易网上提出，招标人对潜在投标人提出疑问的澄清、修改等答复，将在分宜县公共资源交易网和江西方正工程监理造价咨询有限公司网（http://www.jxfzjl.com）上公布，投标人必须保持关注并自行下载获得，否则由此引起的损失投标人自行负责，招标人只对在投标截止时间 10 天前收到的要求答疑的问题予以答复。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止日期 7日前，招标人可在网上发布补充通知修改招标文件内容，若招标人在投标截止时间 3天内发补充通知，则可能酌情延长投标截止时间。

2.3.2 补充通知将在分宜县公共资源交易网和江西方正工程监理造价咨询有限公司网（http://www.jxfzjl.com）上公布，并作为招标文件的组成部分。投标人必须保持关注并自行下载获得，否则由此引起的损失投标人自行负责。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1) 投标函及投标函附录；

(2) 法定代表人身份证明；

(3) 投标保证金；

(4) 押证承诺书、工程质量及工期承诺书

(5) 已标价工程量清单；

(6) 项目管理机构；

(7) 拟分包项目情况表；

(8) 资格审查资料；

(9) 其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过新余市公共资源交易网通知所有延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第7章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.2 招标人与中标人签订合同后5天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）招标文件或招标公告规定的其它情形。
3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应该按照评标办法资格审查条件的要求递交资格审查资料原件。

3.6 备选投标方案

本项目不允许递交备选投标方案

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字或盖单位章（工程量清单必须每页签字、盖章，其他见第7章“投标文件格式”要求）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。

3.7.4 投标文件正本1份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，投标文件必须胶装，不得采用活页装订，否则视为无效标书。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

(1) 项目名称；

(2) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

(3)  “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章前附表第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应按本章10.4款规定派代表出席开标会，否则招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

(2) 邀请出席开标大会的有关领导讲话；

(3) 公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

(4) 在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5) 在招标监督人员的监督下，招标人代表在开标现场抽取α值，随机抽取投标人代表抽取合理低价期望值K值；

(6) 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(7) 宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

(8) 按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(9) 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人等在开标记录上签字确认；

(10) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人,标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，根据中标公示结果，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

本工程不需提供履约担保。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。 

   7.4.3 中标人与招标人签订合同后，应在5日内进驻工地，并按时开工。

8. 重新招标或经批准不招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4) 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

(1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(3) 招标人预先内定中标人；

(4) 其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如出现上述违法违规行为，则没收其投标保证金，并列入黑名单。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

(1) 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

(2) 由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

(3) 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员；投标人不能提供项目负责人、主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的；

(4) 投标保证金不是从投标人基本账户转出的；

(5) 法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

9.2.2 下列行为，投标人有下列情形之一，应当认定为弄虚作假行为：

(1) 利用伪造、变造或者无效的资质证书、印鉴参加投标的；

(2) 伪造或者虚报业绩的；

(3) 伪造项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明，或者中标后不按承诺配备项目负责人或者主要技术人员的；

(4) 伪造或者虚报财务状况的；

(5) 提交虚假的信用状况信息的；

(6) 隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的；

(7) 法律法规规章规定的其他弄虚作假行为。

9.2.3 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2) 与投标人单位有合法的工资关系；

(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.4 下列行为均属投标人串通投标报价：

(1) 不同投标人的投标文件多处错漏一致的；       

(2)  不同投标人的投标报价或报价组成异常一致的；

(3)  不同投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的；      

(4) 不同投标人的投标文件载明的项目管理人员全部或部分相同的；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装的；

(6) 不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

(7) 不同投标人使用同一单位资金交纳投标保证金的；

(8) 有证据证明投标人之间串通的其他情形的。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

前款所称其他利害关系人是指投标人以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。
投诉人为个人的必须提供与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的书面证明材料。
10. 需要补充的其他内容

10.1 已标价工程量清单电子文件

投标人递交投标文件时，应提交已标价工程量清单电子文件（以下简称电子文件），U盘必须要用信封密封、注明投标人名称、法定代表人、公司地址并加盖投标人公章和法定代表人印鉴，放入所投标段的投标文件正本封装袋内。U盘要保证无毒且能读写（每个投标标段均需提供一个U盘）。
10.2 投标截止时间前须在开标现场提交的原件

1、本招标文件第3章评标办法第四条资格审查条件内容所涉及的所有材料原件，未按要求提供原件的不能通过资格审查；

2、投标保证金进帐单原件，未提供原件影响查验结果的，由投标人自行负责。

10.3 中标人须支付费用

中标人须支付招标代理服务费，招标代理服务费按照定水利字<2013>17号文的规定的收费标准（详见附件）计算，中标人应在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳招标代理服务费。需缴纳的招标代理服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。
中标人须支付建设工程交易综合服务费，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳建设工程交易综合服务费（按中标金额的千分之一缴纳），否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易综合服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

10.4 投标人代表出席开标会要求

本次招标投标人代表及其拟投入的项目负责人（建造师）出席开标会要求见投标人须知前附表规定。

10.5须注意的其他事项

1、招标人书面澄清将在分宜县公共资源交易网（www.xyggzy.jiangxi.gov.cn）和江西方正工程监理造价咨询有限公司网（http://www.jxfzjl.com）上公布，各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。招标人对招标文件的修改和补充是招标文件的组成部分。
注：本项目由投标人网上直接下载招标文件和招标文件的修改、澄清及补充通知，无法确定投标单位，因此原则上招标人不会在投标截止时间5日前发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于招标人在上述时间临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前三天，应再次查询分宜县公共资源交易网和江西方正工程监理造价咨询有限公司网上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。

2、在本次招投标过程中，若发现投标人拟投入的项目负责人有其他在建项目（另有规定的除外），经查实，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并上报江西省水工招标投标办公室处理。对于在本次招标投标活动中有存在违法行为的企业，经查实，如果该企业为标段排名第一的中标候选人，该标段则重新招标。
3、如投标人拟投入项目负责人有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续（需提供原件核查），否则视为主动放弃中标资格。

4、投标人需在开标现场单独递交一份加盖单位公章的《申请人资格审查材料登记表》（格式见投标文件格式）

11. 5、投标人须如实填写2013年1月1日以来企业不良行为记录表，并编入投标文件，格式见投标文件格式。该表将作为投标文件评审的重要内容之一。
附表1 :
招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附表2 :

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至          。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附表3 :

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至                。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附表4 :

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

__________________________（招标人名称）:

你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：

____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；

……

特此确认。

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附表5 ：

___________________（项目名称）_________（标段名称）

开  标  记  录  表

招标控制价比重系数α=______合理低价期望值K=______   招标控制价A=______________
开标时间：________年______月______日______时______分

开标结束时间：________年______月______日______时______分
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主持人：              开标人：               唱标人：         

记录人：              监标人：           
附表6 ：

中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

工  期：_______日历天。

工程质量：符合______标准。

项目经理：_________（姓名）

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

附表7 ：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

第2章 评标办法（经评审的合理低价法）
一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则，但不保证最低报价中标。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，均按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管字〔2010〕236号文）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。

三、评审程序

1．评标委员会首先对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2．评标委员会对通过资格审查的所有投标人有效投标唱标价计算其报价得分和在赣信用等级得分（计算方法见评分标准），并按总分由高到低排序，取排序前五名（得分相同时并列进入）的进入实质性响应及报价复核评审。如中标侯选人不足三家时，则依序补充评审。

3．评标委员会对通过响应性及报价复核评审的投标人按其投标得分由高到低推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查条件

不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

1．具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质。
2．具有有效营业执照证书。

3．具有有效安全生产许可证。

4．企业法定代表人必须执有有效的A类安全生产考核合格证；拟投入项目负责人必须执有水利水电专业 贰级及以上 【根据《关于进一步加强和完善水利工程建设管理及廉政建设的若干意见》（赣水建管字[2012]341号）外省施工企业二级注册建造师不得在我省执业的规定，外省施工企业拟投入项目负责人必须执有水利水电专业一级】注册建造师证或建造师临时执业证书和有效的B类安全生产考核合格证；根据《关于进一步加强水利建设市场管理工作的通知》（赣水建管字［2010］192号）要求，临时水利水电注册建造师还须取得省级水行政主管部门颁发的岗位证（本省的以江西省水利厅网站公布的最新名单为准，但必须携带原件供评标委员会审查）。技术负责人必须具备水利类专业中级及以上职称；质检员必须执有水利工程有效质量检测员证书；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证。以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同（或社会保险等劳动关系证明材料）。本条所指安全生产考核合格证系指省级或以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

5．非本省水利系统施工企业需持有江西省水利厅有效的《信用档案》（《信用等级证书》）；参加投标的投标人法定代表人和拟投入项目管理人员必须符合《江西省水利厅关于公布在赣水利施工企业人员信息的通知》（赣水建管字[2012]133号）有关规定。拟投入的项目负责人（建造师）必须全程出席开标会。该建造师为江西省水利厅网站公布的《江西省在赣水利工程企业人员信息统计表》中人员，且不能为在建项目建造师，另有规定的除外。

6．投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。

五、响应性评审

1．在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2．评标委员会技术商务组对符合评审条件的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3．投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认工期、投标价格等关键内容；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限（含施工准备期）超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

(5)项目负责人（注册建造师）、技术负责人、质检员不能承诺押证上岗的；项目关键人员（项目负责人）不能承诺按规定指纹考勤；

(6)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(7)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(8) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求是指招标文件明确约定并告知是重大偏差的内容；约定不明确，未告知是重大偏差的，一律裁定为细微偏差，评标委员会不得裁定为重大偏差）或违反国家有关规定的。
4．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

六、评分标准

经评审的合理低价法评分标准采用百分制，其中投标报价部分90分，企业在赣信用等级10分。

（一）投标报价部分（90分）

1．投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2．本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3．评标价的确定

评标价C=(αA+βB-G)×K+G。
其中：
（1）α为招标控制价比重系数，β为投标人有效报价平均值比重系数，α+β=1，α为0.5～0.9之间的5个数之一（以0.1为步距递增），由招标人代表在开标现场抽取α值（本批标段采用同一α值）。
（2）A为招标人编制的招标控制价。

（3）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的[G值不参加调整，（A-G）×85%+G]。
（4）G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

（5）K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值（本批标段采用同一K值）。
4．投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为90分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣5分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。

(4) 报价计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。
5．控制单价分值的计算

投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。

6．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分（采用直线内插法并精确到小数点后两位），并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。

7．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入工程量清单中进行计算。

8．投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

（二）企业在赣信用等级（10分）

AAA得  10  分，AA得  8  分，A得 5  分,B得  2 分。【根据赣水建管字[2012]357号文规定，《江西省水利工程建设施工企业诚信等级管理暂行办法》未出台前，“企业在赣信用等级”部分按照企业自2013年1月1日后受罚轻重情况（以江西省水利厅网站公示信息为准）按以下要求进行赋分，并依次累计】。
（1）2013年1月1 日后，被水利部或江西省水行政主管部门予以通报批评或罚款的企业，按下列情况予以赋分：

①被水利部或省级水行政主管部门予以通报批评或罚款的，一年内（以处罚生效之日起算，下同）在赣参与合理低价法的项目信用等级分为-2分。

②被设区市水行政主管部门予以通报批评或罚款的，一年内在赣参与合理低价法的项目信用等级分为-1分。

③二年内累计2次被县级水行政主管部门予以通报批评或罚款的，按照本款第二项赋分；二年内累计3次或以上被县级水行政部门予以通报批评或罚款的，按照本款第一项赋分。

（2）2013年1月1 日后，被水利部或江西省水行政主管部门予以限制准入的企业，按下列情况予以赋分：

①被水利部或省级水行政主管部门予以限制准入的，限制期满后，一年内参与合理低价法的项目信用等级分为-1分；

②被设区市水行政主管部门予以限制准入的，限制期满后，一年内参与合理低价法的项目信用等级分为-0.5分；

③二年内累计2次被县级水行政主管部门予以限制准入的，限制期满后，按照本款第二项赋分；二年内累计3次或以上被县级水行政部门予以限制准入的，限制期满后，按照本款第一项赋分。
（3）根据赣水建管字【２０１３】２３９号文《江西省水利厅关于进一步强化水利工程招标投标管理的通知》规定对经查询有行贿犯罪记录的单位和个人，在评标中给予该投标人扣分处理，采用经评审的合理低价法评标的项目在赣信用等级得分予以扣２分。
七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。    

中标候选人公示后,排名第一的中标候选人建造师不得参与下一个项目投标,一经发现,其重复投标项目均无效,投标保证金不予退还；排名笫二、第三的中标候选人的建造师参与下一项目投标,视为施工企业主动放弃本项目中标资格。
评标全过程由新余市水利工程招标投标办公室、分宜县监察局等部门全程监督。

八、其他
招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。
合同条款及格式

第1节 通用合同条款

本次招标项目的“通用合同条款”选用《水利水电工程标准施工招标文件》（通用合同条款）（2009年版）。

第二节 专用合同条款

1一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：分宜县小型农田水利重点县2013年工程项目部。
1.1.2.3承包人：(签约后填入承包人的名称)。
1.1.2.5分包人：本工程不得分包。
1.1.2.6监理人：(填入监理人名称)。

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期：本项目在开工通知中写明的开工日期（暂定）见投标人须知前附表，具体开工时间在签订施工合同时确定。

1.1.4.3工期：见投标人须知前附表。

1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，本项目竣工日期：2014年 3月 15  日
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：壹年。

1.4合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序如下：

(1)合同协议书及有关补充文件；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；
(7)图纸；

(8) 经评审确认的已标价工程量清单；

(9) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达现场监理机构。
2发包人义务
2.3提供施工场地

删去本款全文，并代之以：“发包人负责办理施工场地范围的征地和移民，并向承包人提供施工场地，施工场地地质、地下障碍物等情况由承包人自行勘察并对其结果负责。”

2.8其它义务
本款补充内容为“发包人在工程施工期间有义务支持、配合承包人做好汛期施工现场防汛抢险工作。”

3监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，监理人在行使下列权利前，须经发包人批准：
(1)按第4.3款约定，批准工程的分包；
(2)按第11.3款约定，确定延长完工期限；

(3)按第15.3款约定，向承包人作出合同范围与内容的变更指示；
(4)批准暂列金额的使用；

(5)影响工期、质量、合同价等其它重大决定；

(6)涉及全局进度的工程暂停指示；

(7)批准因责任事故停工后的复工；

(8)对承包方变更单价要求的答复。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

4承包人
4.2履约担保
本合同项目承包人不需提供履约担保。

4.3分包

本项目不允许分包。

4.5承包人项目经理

本款4.5.1项变更为“承包人应按投标文件中承诺的人员派建造师，且押证上岗。未经行业监管部门批准，不得自行更换。项目负责人短期离开工地，应委派代表代行其职，并需征得监理人同意。”

4.6承包人人员的管理

本款4.6.1项变更为“承包人应按投标文件中的承诺派遣主要技术负责人、质量检测员、安全员且押证上岗。未经行业监管部门批准，不得自行更换。”

5材料和工程设备

5.2发包人提供的材料和工程设备

本工程发包人不提供材料和工程设备
5.3承包人提供的材料和工程设备

①本工程的所有材料和工程设备，均由承包人自行采购（工程量清单中已注明的除外）、运输、验收和保管。水泥环保砖和U型槽必须在符合赣水农水字【2011】30号文件规定，即砼预制产品要求通过省水利水电企业管理协会厂家认证及产品检测，且在水利局备案接受日常质量监管的固定生产生产企业中采购，各投标人自行报价（各投标人按此报价进入投标报价单价表）。
②施工期间所有材料价格不调差。

6施工设备和临时设施
6.2发包人提供的施工设备和临时设施

本工程发包人不提供施工设备和临时设施。
7交通运输
7.1道路通行权和场外设施
删去本款全文，并代之以下列内容：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。承包人在施工过程中造成路面损坏的，由承包人负责修复并承担相关费用。

11开工和竣工(完工)
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于50㎜的雨日超过 3 天；

(2)风速大于 20 m/s的 8 级以上台风灾害；

(3)日气温超过 40℃的高温大于 3 天；

(4)日气温低于 -10℃ 的严寒大于 3 天。

(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：10mm。

(6)其他异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人工期延误
(1)要求完工日期：2014年3月 15 日

（2）逾期完工违约金计算：延误工期一个月内的，每拖延一天扣除合同金额的1%0的工程款为违约金；延误工期两一个月以上至两个月内的，每拖延一天扣除合同金额的2%0的工程款为违约金；以此类推。
11.6工期提前
工期提前的奖金约定：无。
12暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：              （签订合同时双方商定）。
12.2发包人暂停施工的责任
(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：              （签订合同时双方商定）。
13工程质量
13.8质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：在合同实施期间由发包人会同监理人确定。
15变更
15.1变更的范围和内容
①承包人应严格按照图纸施工，未经同意不得擅自变更。确需变更的，应按有关规定和程序报批，待复下达后方可实施。

②承包人开工前应现场复核招标文件工程量，原则上不得增加或减少合同工程量。如经核查现场工程量与招标文件工程相差较大，应提前上报，按相关程序批准后方可施工。
③增加或减少合同工程量中关键项目的工程量超过其工程总量的10%，关键项目：签订合同时由发包人另行确定，单价调整方式：根据15.4条约定执行。

15.4变更的估价原则

15.4.3删除本项全文并代之以“本合同工程出现《工程量清单》未列的新增项目，且《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则按2011年江西省水利厅发布的《江西省农村水利工程定额》进行单价计算。砂、卵石及块石价格按照投标人的投标价格计入（如果投标价格高于当地市场价格则以当地市场价格计入）；其它材料价格按实际施工时当月当地造价信息价计入，按以上原则计算出的单价乘以投标人的投标总报价与招标控制价之比所得出的折减系数，作为新增项目的单价。”

本款（15.4）增加15.4.4、15.4.5、15.4.6项，其内容如下：

15.4.4出现15.1款（6）项变更情况时，工程量增加超过《工程量清单》所列数量10%以上部分的单价按15.4.3规定重新计算，并与原投标报价对比后，取小值确定。

15.4.5合同工期内，承包人因施工组织考虑不周，不能满足工程合同工期、质量要求，为此改变施工方法、施工设备、施工资源配置等施工保证措施的，其发生的费用由承包人承担。

15.4.6承包人在合同实施过程中，按照工程结构设计和技术要求，为满足工程质量和进度控制与安全需要而对原施工组织设计、施工方法、工艺流程、施工参数、布置、施工资源等进行的调整或改变，虽经监理人批准，仍属承包人自我完善的施工动态控制与管理的惯例措施，这类调整或改变所需的所有费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。
15.5承包人的合理化建议
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：            /                  。
15.8暂估价
15.8.1(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定；发包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定。

(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由承包人负责管理，承包人向发包人负责。
16价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
在整个合同实施过程中，合同价格不因物价波动作任何调整。

17计量与支付
本工程施工合同为全费用单价合同（即采用单价承包），招标文件《工程量清单》中已列的工程量是工程项目的估算工程量，不是承包人为履行合同用于结算的工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的合格的并按合同有关计量规定（凭证）计量的工程量。
17.2预付款

17.2预付款
17.2.1预付款：

本合同不设预付款。

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本款最后增加：“（5）月进度付款证书必须有监理工程师和发包人签字后才有效。本工程款支付参照定财建字【2013】1号文件执行，即采用固定总价合同，按工程节点支付工程进度款。工程完成总量的50%支付总造价的20%工程款；工程累计完成总量的80%，累计支付总造价50%的工程款；工程竣工验收合格后，累计支付总造价70%的工程款；工程审计决算后，累计支付审计部门审定金额的85%的工程款；审计决算后一年内付10%。
17.4质量保证金
删除本款全文，并代之以“经审计部门审定金额的5%作为质量保证金，质量保证金待一年缺陷责任期期满后一次性支付给承包人”。

17.5竣工(完工)结算
17.5.1竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应提交完工付款申请单一式伍份。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
(1)承包人应提交最终结清申请单一式陆份。
17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算报告。
19缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：自竣工验收合格之日起计算。
20保险
20.1工程保险
工程保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

20.4第三者责任险
20.4.2本款中的保险费率、保险金额由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

20.5其它保险
其他保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

25其他补充条款

25.1承包人应按有关规程、规范要求完善、落实合同范围内的施工安全措施，所需费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用。

25.2承包人应负责做好施工生产区、生活区的环境保护和水土保持工作，发包人除承担“环境保护和水土保持专项投资”外，其余均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

第三节 合同附件格式

附件一：

                              项目
施工合同
合同编号：                           
发 包 人：                           
承 包 人：                            
  年   月   日

合 同 协 议 书

_______________________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施________________（项目名称），己接受___________________（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目_______施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）经评审确认的已标价工程量清单；

（8）经双方确认进入合同的其他文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）__________________元（￥_______________）。

4.承包人项目经理：_______________

5.工程质量符合____________________标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行照监理人开工通知，计划工期为_______天。

9.本协议书一式____份，合同双方各执   份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：__________________（盖单位章）      承包人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）     法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_________年_______月_______日                  _________年_______月_______日

第3章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润、规费、税金以及一定范围内的风险费用等所有费用。

2.3 已报价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
3. 其他说明

3.1工程量清单中的固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。
3.2投标单价必须保留小数点后两位（四舍五入）进入工程量清单表中进行投标报价计算。

3.3招标的招标控制价A及固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金之和G见下表：

	标段名称
	招标控制价A

（元）
	固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金之和G（元）

	分宜县2013年小型农田水利重点县建设工程洞村乡一标段
	2684215.74
	0

	分宜县2013年小型农田水利重点县建设工程湖泽镇二标段
	2295777.59
	0

	分宜县2013年小型农田水利重点县建设工程分宜镇、钤东办三标段
	3652303.60
	50000


4. 工程量清单

4.1 投标报价汇总表

                （项目名称）施工招标

投标报价汇总表

	组号
	分组工程名称
	报价金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


投标总报价:  （填入投标函） _

投标人：_____(名称)______

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：_____(姓名)______

(签名)

________年____月___日

4.2 工程量清单表
分宜县小型农田水利重点县2013年工程一标段工程量清单
	序号
	项目名称
	 单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	一
	水源工程
	
	
	
	
	

	1
	石溪水陂1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	土方开挖
	m3
	63.4
	
	
	　

	3
	土方回填
	m3
	18.72
	
	
	　

	4
	M7.5浆砌块石挡墙
	m3
	22.36
	
	
	　

	5
	C15砼压顶
	m3
	3.82
	
	
	　

	6
	C15砼垫层
	m3
	9.03
	
	
	　

	7
	M7.5浆砌块石堰体
	m3
	24.83
	
	
	　

	8
	干砌石海曼
	m3
	15.72
	
	
	　

	9
	C25砼溢流面
	m3
	22.07
	
	
	　

	10
	钢筋制安
	T
	0.93
	
	
	　

	11
	模板
	m2
	25.98
	
	
	　

	12
	φ50PCV管
	m
	13
	
	
	　

	13
	沥青栅板分缝
	m2
	12.32
	
	
	　

	14
	土石围堰
	m3
	22.93
	
	
	　

	2
	石溪水陂2
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	65
	
	
	　

	2
	土方回填
	m3
	18
	
	
	　

	3
	M7.5浆砌块石挡墙
	m3
	23.16
	
	
	　

	4
	C15砼压顶
	m3
	2.77
	
	
	　

	5
	C15砼垫层
	m3
	8.93
	
	
	　

	6
	M7.5浆砌块石堰体
	m3
	22.73
	
	
	　

	7
	干砌石海曼
	m3
	15.32
	
	
	　

	8
	C25砼溢流面
	m3
	19.34
	
	
	　

	9
	钢筋制安
	T
	0.73
	
	
	　

	10
	模板
	m2
	52.45
	
	
	　

	11
	φ50PCV管
	m
	12
	
	
	　

	12
	沥青栅板分缝
	m2
	8.62
	
	
	　

	13
	土石围堰
	m3
	16.83
	
	
	　

	二
	渠道工程
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	7750.00 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	8600
	
	
	　

	
	C15砼垫层
	m3
	301
	376.92 
	
	控制单价

	
	UD30型槽渠道安装
	m
	193.00 
	20.08 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD40型槽渠道安装
	m
	7570
	24.50 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD50型槽渠道安装
	m
	17073
	29.50 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD60型槽渠道安装
	m
	4175
	34.49 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD80型槽渠道安装
	m
	700.00 
	43.37 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	浆砌眠砖压顶
	m3
	316.0512
	372.51
	
	控制单价

	
	砂浆抹面
	m2
	7901.28
	
	
	　

	
	现浇C15砼渠道
	m3
	390
	
	
	　

	
	碎石垫层
	m3
	76
	
	
	　

	
	沥青杉板
	m2
	28
	
	
	　

	
	模板制安
	m2
	5200
	44.01 
	
	控制单价

	
	UD30型槽人工搬运５0m
	m
	39
	3.53 
	
	控制单价

	
	UD30型槽人工搬运１00m
	m
	39
	7.06 
	
	控制单价

	
	UD40型槽人工搬运５0m
	m
	1514
	4.59 
	
	控制单价

	
	UD40型槽人工搬运１00m
	m
	1514
	9.18 
	
	控制单价

	
	UD50型槽人工搬运５0m
	m
	3415
	5.65 
	
	控制单价

	
	UD50型槽人工搬运１00m
	m
	3415
	11.30 
	
	控制单价

	
	UD60型槽人工搬运５0m
	m
	835
	6.71 
	
	控制单价

	
	UD60型槽人工搬运１00m
	m
	835
	13.42 
	
	控制单价

	
	UD80型槽人工搬运５0m
	m
	140
	9.18 
	
	控制单价

	
	UD80型槽人工搬运１00m
	m
	140
	18.36 
	
	控制单价

	
	田间工程
	　
	　
	
	
	　

	
	渠道土方开挖
	m3
	1051
	
	
	　

	
	渠道土方回填
	m3
	192
	
	
	　

	
	耕地平整
	亩
	135
	
	
	　

	
	土地翻耕
	亩
	135
	
	
	　

	
	田埂修筑
	m3
	3089
	
	
	　

	
	排水沟土方开挖
	m3
	216
	
	
	　

	
	田间道路土方回填
	m3
	2250
	
	
	　

	
	渠系建筑物
	　
	　
	
	
	　

	
	放水口
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	46.85 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	15.62 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	3.07 
	
	
	　

	
	模板
	㎡
	32.94 
	
	
	　

	
	下田板
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	30.24 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	10.08 
	
	
	　

	
	C15砼墩
	m³
	12.96 
	
	
	　

	
	C25砼面板
	m³
	32.40 
	
	
	　

	
	钢筋
	T
	8.16 
	
	
	　

	
	模板
	m³
	77.76 
	
	
	　

	
	分水闸
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	19.97 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	6.66 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	7.99 
	
	
	　

	
	模板
	㎡
	31.95 
	
	
	　

	
	穿路涵
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	3.75 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	1.25 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	0.30 
	
	
	　

	
	浆砌石挡土墙
	㎡
	1.20 
	
	
	　

	
	直径500mm涵管
	m
	10.00 
	
	
	　

	
	跌水
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	8.10 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	5.40 
	
	
	　

	
	浆砌石衬砌
	m3
	3.12 
	
	
	　

	
	量水堰
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	24.00 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	19.50 
	
	
	　

	
	C20砼
	m³
	12.60 
	
	
	　

	
	模板
	m³
	12.60 
	
	
	　

	
	石溪高效节水工程
	　
	　
	　
	　
	　

	
	蓄水池工程
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m3
	75.00 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	25.00 
	
	
	　

	
	C15砼垫层
	m3
	3.42 
	
	
	　

	
	C20砼池壁
	m3
	14.10 
	
	
	　

	
	C20砼池底、顶盖
	m3
	12.29 
	
	
	　

	
	钢筋制安
	t
	1.41 
	
	
	　

	
	模板制安
	m2
	137.00 
	
	
	　

	
	管网土建工程
	　
	　
	
	
	　

	
	干管部分
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m3
	53.63 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	51.90 
	
	
	　

	
	C20砼镇墩
	m3
	0.51 
	
	
	　

	
	模板
	m2
	0.45 
	
	
	　

	
	闸阀井部分
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	26.40 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	3.60 
	
	
	　

	
	砖砌筑
	m3
	12.60 
	
	
	　

	
	管道标志桩
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m3
	26.40 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	3.60 
	
	
	　

	
	C20砼
	m3
	0.10 
	
	
	　

	
	泵房工程
	　
	　
	　
	　
	　

	
	泵房
	m2
	15.00 
	
	
	　

	
	土地整治部分
	　
	　
	
	
	　

	
	土地平整
	亩
	157.00 
	
	
	　

	
	管道及设备购置及安装部分
	　
	　
	　
	　
	　

	
	网式过滤器
	台
	1
	
	
	　

	
	砂石过滤器
	台
	1
	
	
	　

	
	100L施肥罐
	台
	1
	
	
	　

	
	0.8ＭＰaΦ90ＵＰＶＣ管
	m
	173
	
	
	　

	
	0.8ＭＰaΦ63ＵＰＶＣ管
	m
	2282
	
	
	　

	
	1.6ＭＰaΦ20ＰＥ管
	m
	23236
	5.47
	
	控制单价

	
	4L/h压力补偿式滴头
	个
	23236
	
	
	　

	
	Φ90直通
	个
	9
	
	
	　

	
	Φ63直通
	个
	114
	
	
	　

	
	φ90×63变径三通
	个
	12
	
	
	　

	
	φ63×20四通
	个
	571
	
	
	　

	
	Φ63弯头
	个
	13
	
	
	　

	
	Φ63堵头
	个
	12
	
	
	　

	
	Φ20堵头
	个
	1141
	
	
	　

	
	Φ63闸阀
	个
	12
	
	
	　

	
	Φ63水表
	个
	12
	
	
	　

	
	临时工程费
	%
	
	
	
	　

	
	1标段招标控制价A
	　
	　
	　
	2684215.74 
	　


分宜县小型农田水利重点县2013年工程二标段工程量清单
	序号
	工程项目及名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	水源工程
	　
	　
	　
	　
	　

	
	兰家坡水陂
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m3
	56.45 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	15.72 
	
	
	　

	
	M7.5浆砌块石挡墙
	m3
	19.83 
	
	
	　

	
	C15砼压顶
	m3
	3.21 
	
	
	　

	
	C15砼垫层
	m3
	7.65 
	
	
	　

	
	M7.5浆砌块石堰体
	m3
	20.33 
	
	
	　

	
	干砌石海曼
	m3
	15.77 
	
	
	　

	
	C25砼溢流面
	m3
	19.73 
	
	
	　

	
	钢筋制安
	T
	0.68 
	
	
	　

	
	模板制安
	m2
	22.91 
	
	
	　

	
	φ50PCV管
	m
	10.00 
	
	
	　

	
	沥青杉板
	m2
	8.73 
	
	
	　

	
	土石围堰
	m3
	16.82 
	
	
	　

	
	渠道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m3
	9012
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	10200
	
	
	　

	
	C15砼垫层
	m3
	270
	
	
	　

	
	UD30型槽渠道安装
	m
	3630
	20.08 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD40型槽渠道安装
	m
	10000
	24.50 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD50型槽渠道安装
	m
	17800
	29.50 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD60型槽渠道安装
	m
	4100
	34.49 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD80型槽渠道安装
	m
	600
	43.37 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	浆砌眠砖压顶
	m3
	324
	372.51
	
	控制单价

	
	砂浆抹面
	m2
	8100
	
	
	　

	
	现浇C15砼渠道
	m3
	740
	352.20 
	
	控制单价

	
	碎石垫层
	m3
	81
	
	
	　

	
	沥青杉板
	m2
	70
	
	
	　

	
	模板制安
	m2
	3670
	44.01 
	
	控制单价

	
	UD30型槽人工搬运５0m
	m
	726
	3.53 
	
	控制单价

	
	UD30型槽人工搬运１00m
	m
	726
	7.06 
	
	控制单价

	
	UD40型槽人工搬运５0m
	m
	2000
	4.59 
	
	控制单价

	
	UD40型槽人工搬运１00m
	m
	2000
	9.18 
	
	控制单价

	
	UD50型槽人工搬运５0m
	m
	3560
	5.65 
	
	控制单价

	
	UD50型槽人工搬运１00m
	m
	3560
	11.30 
	
	控制单价

	
	UD60型槽人工搬运５0m
	m
	820
	6.71 
	
	控制单价

	
	UD60型槽人工搬运１00m
	m
	820
	13.42 
	
	控制单价

	
	UD80型槽人工搬运５0m
	m
	120
	9.18 
	
	控制单价

	
	UD80型槽人工搬运１00m
	m
	120
	18.36 
	
	控制单价

	
	渠系建筑物
	　
	　
	　
	　
	　

	
	放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m³
	47.62 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	15.87 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	3.12 
	
	
	　

	
	模板
	㎡
	33.48 
	
	
	　

	
	下田板
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	33.60 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	11.20 
	
	
	　

	
	C15砼墩
	m³
	14.40 
	
	
	　

	
	C25砼面板
	m³
	36.00 
	
	
	　

	
	钢筋
	T
	9.12 
	
	
	　

	
	模板
	m³
	86.40 
	
	
	　

	
	分水闸
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m³
	16.90 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	5.63 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	6.76 
	
	
	　

	
	模板
	㎡
	27.03 
	
	
	　

	
	穿路涵
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m³
	7.13 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	2.38 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	0.57 
	
	
	　

	
	浆砌石挡土墙
	㎡
	2.28 
	
	
	　

	
	直径500mm涵管
	m'
	19.00 
	
	
	　

	
	跌水
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	8.10 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	5.40 
	
	
	　

	
	浆砌石衬砌
	m3
	3.12 
	
	
	　

	
	临时工程费
	%
	
	
	
	　

	
	2标段招标控制价A
	　
	　
	　
	2295777.59 
	　


分宜县2013年小型农田水利重点县建设工程三标段工程量清单
	序号
	工程项目及名称
	 单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	水源工程
	　
	　
	　
	　
	　

	
	泵站工程（4座）
	　
	　
	　
	　
	　

	
	土方开挖
	m3
	84.00 
	
	
	　

	
	钢筋
	t
	1.00 
	
	
	　

	
	砖墙砌筑
	m3
	48.00 
	
	
	　

	
	墙粉刷
	m2
	404.00 
	
	
	　

	
	C20砼
	m3
	25.00 
	
	
	　

	
	屋面板水泥砂浆面层
	m2
	56.00 
	
	
	　

	
	模板
	m2
	112.00 
	
	
	　

	
	钢窗
	m2
	18.00 
	
	
	　

	
	防盗门
	m2
	8.00 
	
	
	　

	
	水泵电机
	项
	1.00 
	50000.00 
	50000.00 
	固定报价

	
	渠道工程
	　
	　
	　
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	8075
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	9248
	20.40 
	
	控制单价

	
	C15砼垫层
	m3
	208
	
	
	　

	
	UD30型槽渠道安装
	m
	3230
	20.08 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD40型槽渠道安装
	m
	2856
	24.50 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD50型槽渠道安装
	m
	9988
	29.50 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD60型槽渠道安装
	m
	7319
	34.49 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	UD80型槽渠道安装
	m
	4548
	43.37 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	浆砌眠砖压顶
	m3
	315
	372.51 
	
	运距200m以内、控制单价

	
	砂浆抹面
	m2
	7867
	11.14 
	
	　

	
	现浇C15砼渠道
	m3
	3191
	352.20 
	
	控制单价

	
	碎石垫层
	m3
	126
	
	
	　

	
	沥青杉板
	m2
	401
	
	
	　

	
	模板制安
	m2
	2829
	44.01 
	
	控制单价

	
	UD30型槽人工搬运５0m
	m
	646
	3.53 
	
	控制单价

	
	UD30型槽人工搬运１00m
	m
	646
	7.06 
	
	控制单价

	
	UD40型槽人工搬运５0m
	m
	571
	4.59 
	
	控制单价

	
	UD40型槽人工搬运１00m
	m
	571
	9.18 
	
	控制单价

	
	UD50型槽人工搬运５0m
	m
	1998
	5.65 
	
	控制单价

	
	UD50型槽人工搬运１00m
	m
	1998
	11.30 
	
	控制单价

	
	UD60型槽人工搬运５0m
	m
	1464
	6.71 
	
	控制单价

	
	UD60型槽人工搬运１00m
	m
	1464
	13.42 
	
	控制单价

	
	UD80型槽人工搬运５0m
	m
	910
	9.18 
	
	控制单价

	
	UD80型槽人工搬运１00m
	m
	910
	18.36 
	
	控制单价

	
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	渠系建筑物
	　
	　
	
	
	　

	
	放水口
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	74.50 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	24.83 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	4.89 
	
	
	　

	
	模板
	㎡
	52.38 
	
	
	　

	
	下田板
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	2.52 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	0.84 
	
	
	　

	
	C15砼墩
	m³
	1.08 
	
	
	　

	
	C25砼面板
	m³
	2.70 
	
	
	　

	
	钢筋
	T
	0.68 
	
	
	　

	
	模板
	m³
	6.48 
	
	
	　

	
	分水闸
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	23.81 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	7.94 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	9.52 
	
	
	　

	
	模板
	㎡
	38.09 
	
	
	　

	
	穿路涵
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m³
	8.63 
	
	
	　

	
	土方回填
	m³
	2.88 
	
	
	　

	
	C15砼
	m³
	0.69 
	
	
	　

	
	浆砌石挡土墙
	㎡
	2.76 
	
	
	　

	
	直径500mm涵管
	m'
	23.00 
	
	
	　

	
	　
	　
	　
	　
	
	　

	
	水北高效节水工程
	　
	　
	　
	
	　

	
	泵站工程
	　
	　
	　
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	14.00 
	
	
	　

	
	钢筋
	t
	0.36 
	
	
	　

	
	砖墙砌筑
	m3
	11.92 
	
	
	　

	
	墙粉刷
	m2
	103.30 
	
	
	　

	
	C20砼
	m3
	5.60 
	
	
	　

	
	屋面板水泥砂浆面层
	m2
	14.62 
	
	
	　

	
	模板
	m2
	25.00 
	
	
	　

	
	钢窗
	m2
	4.50 
	
	
	　

	
	防盗门
	m2
	2.10 
	
	
	　

	
	管网土建工程
	　
	　
	
	
	　

	
	干管部分
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	243.00 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	194.40 
	
	
	　

	
	C20砼镇墩
	m3
	4.29 
	
	
	　

	
	模板
	m2
	3.87 
	
	
	　

	
	闸阀井部分
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	61.60 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	8.40 
	
	
	　

	
	砖砌筑
	m3
	28.84 
	
	
	　

	
	管道标志桩
	　
	　
	
	
	　

	
	土方开挖
	m3
	132.00 
	
	
	　

	
	土方回填
	m3
	18.00 
	
	
	　

	
	C20砼
	m3
	0.48 
	
	
	　

	
	管道及设备购置及安装部分
	　
	　
	
	
	　

	
	2-1泵站
	　
	　
	
	
	　

	
	80-250(I)A-30kw单级双吸离心泵
	台
	1
	
	
	　

	
	Y250M-8电机
	台
	1
	
	
	　

	
	6寸水管(3mm)
	个
	5
	
	
	　

	
	6寸水管(3mm)
	个
	5
	
	
	　

	
	6寸450弯头
	个
	2
	
	
	　

	
	6寸900弯头
	个
	1
	
	
	　

	
	JJ1B-22KW补偿器
	个
	1
	
	
	　

	
	6寸橡皮垫
	个
	1
	
	
	　

	
	接地网
	个
	1
	
	
	　

	
	GW0-10/400隔离开关
	个
	1
	
	
	　

	
	Y5WS1-17/50避雷器
	个
	1
	
	
	　

	
	跌落式保险
	个
	1
	
	
	　

	
	变压器支架
	个
	1
	
	
	　

	
	380V低压线
	m
	500
	
	
	　

	
	下火线
	个
	1
	
	
	　

	
	601投入式液位压力传感器
	个
	1
	
	
	　

	
	显示仪表
	个
	1
	
	
	　

	
	首部枢纽设备
	　
	　
	
	
	　

	
	Y型GS-C25 DN25 1寸网式过滤器
	台
	1
	
	
	　

	
	SS-50砂石过滤器
	台
	1
	
	
	　

	
	100L施肥灌
	台
	1
	
	
	　

	
	φ160镀锌钢管
	米
	10
	
	
	　

	
	管道铺设工程
	　
	　
	
	
	　

	
	Φ90UPVC管（0.8MPa）
	 m 
	1620
	
	
	　

	
	Φ63UPVC管（0.8MPa）
	 m 
	3673
	
	
	　

	
	φ20PE管（1.6MPa）
	 m 
	55845 
	5.47
	
	控制单价

	
	4L/h压力补偿式滴头
	 个 
	55845 
	2.6
	
	控制单价

	
	管件
	　
	　
	　
	
	　

	
	Φ63直通
	 个 
	147 
	
	
	　

	
	Φ90直通
	 个 
	81 
	
	
	　

	
	φ90×63变径三通
	 个 
	20 
	
	
	　

	
	φ90×63四通
	 个 
	4 
	
	
	　

	
	φ63×20四通
	 个 
	918 
	
	
	　

	
	Φ63弯头
	 个 
	28 
	
	
	　

	
	Φ20堵头
	 个 
	1469 
	
	
	　

	
	Φ63堵头
	 个 
	27 
	
	
	　

	
	Φ63闸阀
	 个 
	28 
	
	
	　

	
	Φ63水表
	个
	28
	
	
	　

	
	临时工程费
	%
	
	
	
	　

	
	3标段招标控制价A
	　
	　
	　
	3652303.6
	　


4.3 计日工表

4.3-1                            计日工人工单价表

	序号
	工种名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

4.3-2                           计日工材料单价表

	序号
	材料名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

4.3-3                      计日工施工机械使用费单价表

	序号
	施工机械名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

4.4 工程量清单单价分析表

投标人可参照下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表,项目编号和名称应与工程量清单一致。投标人还应附列材料单价表和机械台时分析表。

单价分析表

	项目名称
	
	项目编号
	

	定额编号
	
	定额单位
	

	工作内容
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	

	（一）
	基本直接费
	元
	
	
	

	1
	人工费
	元
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料费
	元
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械使用费
	元
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	元
	
	
	

	二
	间接费
	元
	
	
	

	三
	企业利润
	元
	
	
	

	四
	主要材料价差
	元
	
	
	

	五
	税金
	元
	
	
	

	六
	工程单价
	元
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

4.4.1 主要材料预算价格表

主要材料价格表

	编号
	名称及规格
	单位
	价格
	其中

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采保费

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人：_____(签字)______

_______年___月__日

4.5 总价项目分解表

总价项目分解表

投标人填入工程量清单的总价承包项目应按下列表格格式编制分解表,每一总价承包项目一份,项目编号和名称应与工程量清单一致。

项目编号:_____________________

项目名称:_____________________

	编号
	分项名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计_______________元


投标人：_____(盖章)______

法定代表人 ：_____(签字)______

_______年___月__日

第二卷

第4章 技术标准和要求（合同技术条款）

技术标准和要求须知

1、本次招标项目的“技术标准和要求”选用《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）以及《水利水电施工招标文件补充技术条款2011版》下表所选内容，并将所选的部分内容进行替换和修改（详见表中备注栏说明）。

技术标准和要求选用表

	章号
	章名
	选用内容

(打“√”表示选用该章内容)
	备注

	第一部分
	《水利水电工程标准施工招标文件》合同技术条款

	第1章
	一般规定
	√
	全文替换为本卷第一章内容

	第2章
	施工临时设施
	√
	

	第3章
	施工安全措施
	√
	

	第4章
	环境保护和水土保持
	
	

	第5章
	施工导流工程
	√
	全文替换为本卷第五章内容

	第6章
	土方明挖
	√
	

	第7章
	石方明挖
	√
	

	第8章
	地下洞室开挖
	
	

	第9章
	支护工程
	√
	

	第10章
	钻孔和灌浆工程
	
	

	第11章
	基础防渗墙工程
	
	

	第12章
	地基及基础工程
	
	

	第13章
	土石方填筑工程
	√
	

	第14章
	混凝土工程
	√
	部分修改详见本须知第3项内容

	第15章
	沥青混凝土工程
	
	

	第16章
	砌体工程
	√
	

	第17章
	疏浚和吹填工程
	
	

	第18章
	屋面和地面建筑工程
	
	

	第19章
	压力钢管制造和安装
	
	

	第20章
	钢结构的制作和安装
	
	

	第20章
	钢闸门及启闭机安装
	
	

	第22章
	预埋件埋设
	
	

	第23章
	机电设备安装
	√
	

	第24章
	工程安全监测
	
	

	第二部分
	《水利水电施工招标文件补充技术条款2011版》

	第25章
	多头小直径深层搅拌桩
	
	

	第26章
	老建筑物拆除
	
	

	第27章
	抛石固脚
	
	

	第28章
	砂卵石垫层
	√
	

	第29章
	公路路面
	
	

	第30章
	泥结石路面
	
	

	第31章
	桥梁及附属工程
	
	

	第32章
	草皮护坡
	
	

	第33章
	灌溉工程
	√
	


2、投标人应结合本招标文件“工程量清单”、招标图纸认真阅读和理解本招标文件选用的技术标准和要求；本招标文件选用的技术标准和要求未涵盖到的工程量清单所列项目，投标人应按招标图纸中相应的设计技术要求执行；本招标文件选用的技术标准和要求若有与招标图纸中设计技术要求相矛盾或冲突的内容，以招标图纸中设计技术要求为准。

3、《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）第14章“混凝土工程”第14.11.1款第（1）项（现浇混凝土模板工程计量与支付）修改如下：

删除本项全文，并代之以“（1）现浇混凝土浇筑的模板，应按混凝土接触面的每平方米计量，分别按《工程量清单》所列每平方米单价支付。单价中包括模板材料的提供、模板的制作、安装、维护及拆除和质量检查和验收所需的全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。”

第一节 一般规定

1. 说明

1.1 工程概况：略
1.2 水文气象条件：略
1.3 工程地质

本次招标的灌区分布的地层岩性主要为粘性土和部分砂性土，粘性土土质主要是含砂粉（粘）土等，厚度一般为3～5m，土体一般呈可塑状或稍密状，分布于灌区山坡前缘田地中；砂土则为粉土质砂（砾）和砂砾卵石及残坡积粉土质砾，一般分布在河流河床和两岸阶地，部分分布在山坡上，一般呈稍密状，透水性较强，厚度一般为0～3m。基岩主要为印支期花岗二长岩，广泛分布于灌区内。
1.4 对外交通条件
项目区大都位于分宜县东南部山区，大部分交通不便，实施地点多数材料需人工二次搬运。砂和卵石需到距离工地较远的砂石场购运，所有工程建筑材料需先用车辆运输至村组公路，再通过人工挑运至施工场地，投标人在参与投标时应该根据实际情况考虑，科学合理的报价。
1.5 天然建筑材料
本项目天然建筑材料有砂卵石、土料等。土料就近取土，灌区所在地河段产砂量较少，且砂质含泥量太大，工程所需砂、卵石需到信丰、安远和广东上坪等地河段采购，距项目区15-60公里不等。投标人应根据自己调查的情况考虑。
1.6 施工用水及用电
施工用水就近水塘或河流取水，水质满足施工质量要求。生活用水取用附近居民生活用水或设井管抽取地下水；用电就近村搭电解决。
2. 合同项目和工作范围

2.1 本合同承包人承包的工程项目和工作内容

本次招标将请中标单位承包 分宜县小型农田水利重点县2013年工程 施工业务。主要包括：工程量清单所包含的所有内容。
2.1.1 承包人应完成的主体工程项目：工程量清单所包含的所有内容。
3. 发包人提供的图纸

3.1 施工图纸的提供期限

(1) 用于本合同工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程建筑施工前14天提供给承包人。

(2) 用于工程施工的灌浆图、施工图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在中标单位进行的施工试验成果提交后14天内提供给承包人。

3.2 设计修改

(1) 承包人在收到监理人按上述第3.1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后10天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

(2) 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本合同《通用合同条款》的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。

(3) 由于受永久设备供货或其它不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延误，应按本合同《通用合同条款》的规定办理。

3.3 图纸的份数

监理人应向承包人提供 3份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。

4. 承包人提交的图纸和文件

4.1 图纸和文件的提交计划

承包人应在签署协议书后7天内将承包人项目负责人签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后7天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）本节第4.2条～第4.5条规定的各项提交件，以及按本合同《通用合同条款》规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款本节规定应由承包人负责的施工图纸和文件。

承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。

4.2 施工总进度计划

(1) 承包人应在收到开工通知后7天内，按本合同《通用合同条款》的规定，采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在签收后7天内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。

(2) 承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。网络图的编制应以下列各项数据和内容来表述全部工程的施工作业与各单位工程的相互关系。

1）作业和相互节点编号；

2）持续时间；

3）最早开工及最早完工日期；

4）最迟开工及最迟完工日期；

5）附需要资源和说明。

4.3 施工总布置设计

(1) 承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送监理人审批。监理人应在签收后7天内批复承包人。

(2) 承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书，上述设计文件应与本表述本节第9条所列全部临时设施的平面位置和占地范围，其占地范围不得超过发包人征地规定的界限。

(3) 承包人应按本合同规定做好防洪安全和环境保护规划，采取必要的措施，保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。

4.4 临时设施设计

(1) 承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设计开始施工前7天，将本节第9条所列的临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后7天内批复承包人。

(2) 承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计应表述与工程有关的以下内容：

1）场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、桥涵、隧道和停车场等的布置图和工程量。

2）施工供电设计标准和施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。

3）施工供水系统各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站和供水管路的布置图、工程量和设备配置一览表。

4）各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图和工程量。

5）施工通信和功能设计，以及通信设施布置图和设置配置一览表。

6）砂石料、土料开采加工系统，各种料物的生产量以及开采加工系统布置图、工程量和设备、设施配置一览表。

7）砼生产系统的设计标准和生产量，砼拌和、制冷（热）、运输和浇筑的设备容量选择，以及砼生产系统的制冷（热）系统的布置图、工程量和设备配置一览表。

8）各附属加工厂的设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。

9）各种仓库（包括炸药、雷管和油料等特殊材料仓库）和堆料场的储存容量选择及其布置图、工程量和设备配置一览表。

10）各项临时房屋建筑和公用设施的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。

11）施工机械设备停放场。

4.5 施工方法和措施

(1) 承包人应在收到开工通知后的7天内，按本合同规定的内容提交主要工程建筑物的施工方法和措施。

(2) 监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理理人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施；施工进度计划等。

4.6 施工图纸

(1) 按本合同《通用合同条款》规定由承包人负责设计的工程项目，应按监理人指示，在该工程项目开始施工前7天，由承包人提交该项目的结构总图、设计依据、计算和试验成果以及监理人认为需要提交审查的其它图纸和文件，报送监理人审批。

(2) 按本合同《通用合同条款》规定，由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本节第3.1条的规定提供施工图纸给承包人，承包人则应按发包人提供的施工图纸绘制细部设计图、浇筑图、车间加工图和安装图等施工图纸，承包人的上述施工图纸以及按本技术条款其它本节规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项工程开始施工或制造安装前 7 天报送监理人审批。

(3) 若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人批准。

4.7 图纸和文件的审批

(1) 除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后7 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。其审批意见包括：

1）同意按此执行；或

2）按修改意见执行；或

3）修改后重新递交；或

4）不予批准。

(2) 凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7天内作出相应修改，并重新提交监理人批复。所有修改都应在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，承包人应在图纸的标题附近留有一块空白框供监理人批注及建立档案编目用。

(3) 凡合同规定须经监理人批准的图纸和文件，必须由承包人项目负责人签署。

5. 发包人提供的工程设备

5.1 工程设备的交货计划

(1) 合同进度计划批准后，承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，提交一份工程设备安装要求的交货日期计划，报送监理人审批。监理人应与发包人和承包人协商确定合同交货日期，并应在收到承包人交货日期计划后14天内批复承包人。

(2) 承包人允许提前交货的期限：

1）由发包人提供而由承包人安装的工程设备，应按照本条(1)项批准的交货日期交货，承包人应允许发包人可比计划提前28天内到货。提前超过28天应由发包人支付保管费用。

2）监理人或发包人应提前14天，将工程设备预计到货日期通知承包人，并在设备到达卸货地点的24h前通知承包人，承包人应在接到监理人通知后2h以内卸货，否则，应由承包人支付逾期保管的费用。

3）交货日期的变更。按本合同《通用合同条款》修订的合同进度计划，经监理人批准后，承包人可根据修订后的进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成的进度计划延误而变更交货日期时，承包人应免费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人原因，要求变更交货日期而影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期或获得费用补偿。

5.2 工程设备的交货验收

(1) 由发包人提供的工程设备，应按本合同《通用合同条款》的规定，由发包人与承包人共同进行交货验收。

(2) 若合同规定由承包人直接在制造厂提贷，则应由发包人和承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。发包人将不对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担任何责任。

(3) 若合同规定由制造厂或发包人发运至工地交货，则应由发包人和承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验点后办理正式移交手续。承包人将不对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担任何责任。

6. 承包人提供的材料和设备

6.1 承包人提供的材料

(1) 材料采购计划

承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。并应在每年10月份提交下一年度的材料采购计划，对有季节性要求的产品，需规定采购的具体期限。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。

(2) 材料交货验收

承包人提供的材料应按本合同《通用合同条款》规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同《通用合同条款》和本技术条款各节的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。

监理人认为有必要时，可按本合同《通用合同条款》的规定进行随机抽样检验。

3）承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。

材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，承包人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。

(3) 不合格材料的处理

严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同《通用合同条款》的规定处理。

(4) 材料的代用

承包人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证书和试验报告。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。

6.2 承包人提供的工程设备

(1) 按合同规定由承包人负责采购和安装的工程设备，应根据施工进度的安排以及本合同《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报送监理人审批。监理人收到订货清单后的14天内批复承包人。

(2) 承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，承担工程设备采购、验收、运输和保管的全部责任。

(3) 监理人认为有必要时，应参加按本合同《通用合同条款》规定的交货验收和工程设备的检验测试。

6.3 承包人提供的施工设备

(1) 承包人应在协议书签订后 7 天内提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清单，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单后的7天内批复承包人。

(2) 承包人报送的施工设备清单的内容应包括：

1）设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；

2）新购置主要设备订货协议的复印件；

3）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

4）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

(3) 承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并经试运行，确认其符合技术要求后方可使用。监理人有权向承包人索取必要的设备订货及租赁设备资料和有关图纸。

(4) 不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备运输和使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按本合同《通用合同条款》规定进行更换。

(5) 施工设备的保险由承包人办理，保险单副本应提交监理人。

7. 进度计划的实施

7.1 年进度计划

承包人在每年开始前的28天向监理人报送年度计划，其内容和要求包括：

(1) 按合同计划要求，列出计划完成的年工程数量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。

(2) 列出该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要采购的计划。

(3) 提出发包人提供施工图纸的计划要求。

(4) 提出发包人和其他承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

(5) 列出该年施工的各工程项目的试验检验和验收计划，并说明工程试验和验收应完成的各项准备工作。

7.2 季、月进度计划

监理人认为有必要时，要求承包人提供季、月进度报送监理人，其内容和要求包括：

(1) 按合同进度计划，列出计划完成季、月工程量及施工面貌、材料用量和劳动力安排；

(2) 列出该季、月所需施工设备数量及材料计划；

(3) 提出该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

7.3 月进度报告

7.3.1 承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

(1) 月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

(2) 月完成的工程面貌简图；

(3) 材料实际进货、消耗和库存量；

(4) 现场施工设备的投运数量和运行状况；

(5) 工程设备的到货情况；

(6) 劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；

(7) 当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

(8) 进度计划调整及其说明；

(9) 质量事故和质量缺陷记录，以及处理结果；

(10) 安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。

7.3.2 月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

7.4 进度会议

7.4.1 监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。

7.4.2 承包人应在周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表，进度报表的内容包括：

(1) 上周（或上月）之前合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；

(2) 本周（或本月）实际完成工程量统计；

(3) 下周（或下月）计划完成的工程量；

(4) 工程质量情况；

(5) 要求监理人协调解决的主要问题。

7.5 进度计划的调整和修订

在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。

8. 工程质量的检查和检验

8.1 承包人的质量自检

(1) 承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。

(2) 承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。

8.2 监理人的质量检查

(1) 监理人有权按本合同《通用合同条款》的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

(2) 监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按本合同《通用合同条款》规定办理。

(3) 监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人员进行测试工作。

(4) 监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

9. 临时设施

9.1 施工交通

(1) 承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。

(2) 承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘危害减少至最低程度。

(3) 承包人修建道路不应危害邻近道路及两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。如确实影响道路交通，则应采取措施，保证交通畅通。

(4) 本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》的规定办理。

9.2 施工供电

(1) 承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

(2) 除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。

(3) 承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。

9.3 施工供水

(1) 除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《砼拌和用水标准》JGJ63—89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。

(2) 除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。

(3) 承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。

9.4 施工照明

(1) 除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵、交通隧洞（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本节第10.3条的规定。

(2) 除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。

(3) 施工通信

(4) 除合同另有规定外，承包人应在工程开工前与当地电信部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，并由承包人与电信部门签订协议。

(5) 承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。发包人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。其他承包人需要使用内部通信设施时，应按本合同《通用合同条款》规定办理。

9.5 施工机械修配和加工厂

9.5.1 承包人应按施工图纸和本工程永久性建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：

(1) 机械修配厂（站）；

(2) 预制砼构件加工厂；

(3) 钢筋加工厂；

(4) 木材加工厂；

(5) 钢结构加工厂（包括预装配场地）。

9.5.2 承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。

9.6 仓库和堆料场

(1) 承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。

(2) 储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。

(3) 各种露天堆放的砂石骨料、土料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水、挡墙等保护措施以防止冲刷和水土流失。

9.7 临时房屋建筑和公用设施

9.7.1 除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，其内容包括：

(1) 职工宿舍、食堂、医疗急救站和公共卫生等房屋建筑物及设施；

(2) 文化娱乐和体育场地及设施；

(3) 治安等房屋建筑；

(4) 消防车间的房屋建筑及设施。

9.7.2 承包人应按施工图纸和监理人的指示，负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。

10. 施工安全保护

10.1 承包人的安全保护责任

(1) 承包人必须按本合同《通用合同条款》规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后7天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等的安全措施。

(2) 承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本节第10.11条的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。

(3) 承包人必须遵守国家颁发的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通知发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。

(4) 承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配置专职的安检人员。

10.2 劳动保护

承包人应按照国家保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发生特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

10.3 照明安全

10.3.1 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于下表的规定。

最低照明度的规定数值

	序号
	作业内容和地区
	照明度
(LX)
	序号
	作业内容和地区
	照明度
(LX)

	1
	一般施工区、开挖和弃渣区、
场内交通道路、堆料场、运输
装载平台、临时生活区道路
	30
	4
	地弄和一般地下作业区
	75

	
	
	
	5
	安装间、地下作业掌子面
	75

	2
	砼浇筑区、加油站、现场保养场
	50
	6
	一般施工辅助工厂
	50

	3
	室内、仓库、走廊、门厅、出口过道
	50
	7
	特殊的维修车间
	75


10.3.2 在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。地下工程照明电应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099—1999第13.3节的规定。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不大于36V。

10.4 接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制定。

10.5 有害气体的控制

在地下工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和报警装置以及工人使且的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告监理人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得监理人同意后，方可复工。

10.6 炸药、雷管和油料的存放和运输

承包人应将炸药、雷管和油料存在放在按本节第9.6条规定设置的特殊材料仓库内，并应与施工现场和生活区保持足够的安全距离，不得在施工现场设库存放炸药。炸药库的设计和运输方式必须严格遵守国家有关规定。

10.7 爆破

10.7.1 承包人应按本节第10.1条(1)项批准的爆破作业安全措施文件的规定进行爆破作业，并应严格遵照国家有关爆破的管理规定。

10.7.2 对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或领近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应经监理人审批。

10.8 消防

10.8.1 若发包发按本合同《专用合同条款》规定，需要委托承包人组建消防队伍时，承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

10.8.2 若发包人或发包人委托其它单位组建消防队伍时，承包人仍应负责做好其自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工进行消防安定训练。承包人还应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

10.8.3 本工程位于武夷山自然保护区，承包人应遵守林区森林防火条例有关规定。

10.9 洪水和气象灾害的防护

承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

10.10 信号

10.10.1 承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：

(1) 标准道路信号；

(2) 报警信号；

(3) 危险信号；

(4) 控制信号；

(5) 安全信号；

(6) 指示信号；

10.10.2 承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

10.11 安全防护手册

承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁发的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后28天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：

(1) 防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

(2) 升降机和起重机的使用；

(3) 各种施工机械的使用；

(4) 炸药的储存、运输和使用；

(5) 运输机械驾驶安全；

(6) 用电安全；

(7) 地下开挖作业的安全；

(8) 高边坡开挖作业的安全；

(9) 灌浆作业的安全；

(10) 模板、脚手架作业的安全；

(11) 皮带运输机使用的安全；

(12) 砼浇筑作业的安全；

(13) 闸门和启闭机安装作业的安全；

(14) 机修作业的安全；

(15) 压缩空气作业的安全；

(16) 高空作业的安全；

(17) 焊接作业的安全和防护；

(18) 油漆作业的安全和防护；

(19) 意外事故和火灾的救护程度；

(20) 防洪和防气象灾害措施；

(21) 信号和告警知识；

(22) 其它有关规定；

11. 环境保护

11.1 遵守环境保护的法律、法规和规章

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

11.2 环境保护措施计划

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

(1) 施工弃渣的利用和堆放；

(2) 施工场地开挖和边坡保护和水土流失防治措施；

(3) 防止饮用水污染措施；

(4) 施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

(5) 施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

(6) 完工后的场地清理。

11.3 施工弃渣的治理

承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。

11.4 环境污染的治理

(1) 承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

(2) 承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清当处理。

11.5 场地清理

除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近地的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

12. 现场施工测量

12.1 测量基准

(1) 监理人应按本合同《通用合同条款》的规定，在开工前3天，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。

(2) 承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。

(3) 承包人应以监理人提供的测量其准点（线）为基础，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

12.2 施工测量

(1) 承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。

(2) 承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。

若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。

(3) 承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。

13. 现场试验

13.1 材料试验

(1) 承包人应按本合同《通用合同条款》规定，自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备。承包人应在收到开工通知后的14天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。

(2) 承包人应按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋、锚杆、涂料以及工程指定的其它材料）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。

(3) 若监理人建有材料试验室，可以根据监理工作的需要进行上述各项材料的抽样试验，承包人应按合同规定向监理人提供试验材料的各种试件。未建有试验的监理人，承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人承担。

13.2 现场工艺试验

(1) 承包人应按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验（如砼、喷砼和焊接试验以及钢筋机械连接试验等）。承包人应在每项现场工艺试验开始前10天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的14天内批复承包人。

(2) 承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。

14. 承包人与其他标段承包人之间协调

14.1 说明

承包人应根据合同条款规定及发包人和监理人的指令，为其他承包人提供必要的施工条件。

14.2 进度协调

(1) 承包人应根据报请监理人批准的施工总进度计划，按规定的日期开工，并按规定的期限完成合同规定的全部建设项目。由于承包人本身的原因而导致完工日期的延误，发包人将视为承包人逾期违约而处以违约罚金。凡属于需要承包人与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须按照报请监理人批准的进度计划，按时将已具备施工条件的工作面移交给发包人或后序承包人。如由于承包人本身的原因而导致无法按时移交工作面时，承包人将被视为逾期违约而处以违约罚金。

(2) 凡属非承包人本身的原因而导致承包人不能按期完工或移交工程项目和工作面时，承包人应及时据实提出报告递交给发包人和监理人。监理人将根据承包人提交的报告和修正或调整后的施工进度表予以审查，在满足总进度要求的前提下，适当调整各项完工和移交有关工作面的日期。

14.3 施工各方面的协调

(1) 根据报请监理人批准的施工总布置图的规定，凡划归其他承包人使用的施工场地，承包人必须在合同规定的日期撤出。撤出工作（包括场地清理）应符合监理人的要求。

(2) 承包人与其他承包人在场地或其他设施的共同使用上发生矛盾时，将由发包人和监理人协调。

(3) 承包人在现场修筑的施工道路，应按合同规定范围无偿提供给其他承包人使用。

(4) 承包人应服从监理人的协调，为其他承包人进入现场施工提供方便。

15. 工程量计量方法

15.1 说明

(1) 本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》规定进行计量。

(2) 所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款和章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3) 凡超出施工图纸的技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。

(4) 实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签订后，列入承包人的每月工程量报表。

15.2 重量计量的计算

(1) 凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。

(2) 钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以直径和长度计算，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；预应力钢绞线、预应力钢筋和预应力钢丝的工程量，按锚固长度与工作长度之和计算重量；钢板和型钢材按制定成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计算，而应包括在有关钢筋、钢材和预应力钢板等各自的单价中。

15.3 面积计量的计算

结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。

15.4 体积计量的计算

(1) 结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积砼中所设体积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。

(2) 砼工程量的计算，应按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，应按完工验收时实测的工程量进行最终计算。

15.5 长度计量的计算

所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。

16. 计量和支付

16.1 进场费

承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，应包含在《工程量清单》所列的项目单价中。

16.2 临时设施建设费

本节第9条所列的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目分项列报。各项目总价中应包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设施设备的安装和调试等全部费用（不包括临时设施设备的购置费）。

16.3 保险费

按专用合同条款的规定执行。

16.4 退场费

工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，应由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列项目单价中进行摊销。

16.5 其它费用

除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本节规定进行的各项工作，其所需费用均分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。

17. 技术标准和规程规范

(1) 除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

(2) 当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。

(3) 技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》的规定办理。

(4) 在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》的规定办理。

(5) 本合同引用的技术标

(6) 准和规程规范，分别列在本节的技术条款内。

(7) 本合同技术条款中引用的标准和规程规范应执行其最新版本。
(8) 国家和地方供水工程的有关规程规范。

第三卷

第5章 投标文件格式

分宜县小型农田水利重点县2013年工程
        标段     
投  标  文  件

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、押证承诺书、工程质量及工期承诺书

五、己标价工程量清单

六、项目管理机构

七、拟派分包项目情况表

八、资格审查资料

九、其它材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

____________________（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了_________________（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________________元（￥________）的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____________。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件)有效期为60天，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_______________元（￥_____________）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺在签订合同前按照招标文件的规定向你方递交履约保证金。若我方在签订合同前
的规定时限内未提交履约保证金，招标人可取消我单位的中标权利并另行确定中标人。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(5)我方承诺按投标书所确定的项目负责人、技术负责人、质检员实行押证上岗且项目关键人员（项目负责人）按规定进行指纹考勤，工程实施期间以上人员的资格证、职称证与注册证等原件由招标人指定的质量监督管理部门实施押证管理。若我方在签订合同前的规定时限内未提交持证原件，招标人可取消我单位的中标权利并另行确定中标人。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果
6.___________________（其他补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：              
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数:          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	壹年
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1
	完全同意本项目招标文件中专用合同条款第16.1款规定方法
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

四、投标保证金

_______________________（招标人名称）:

鉴于___________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年＿月＿日参加_____________________（项目名称）施工的投标，________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）____________元（￥__________元）。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____________________（单位盖章）

法定代表人：       _______（签字）

地    址：_________________________

邮政编码：_________________________

电    话：_________________________

传    真：_________________________

________年____月____日

（注：如第二章“投标人须知”3.4.1条规定投标保证金为现金或转账形式，则不需填写以上内容，只需附上投标保证金的交纳凭证或票据的复印件即可。）

五、押证承诺书、工程质量及工期承诺书

（一）押证承诺书

       （招标人）          :

为确保                           顺利实施，我单位郑重承诺：

1、我单位同意实行对中标人按投标书所确定的项目负责人（姓名：       ，注册   级建造师）、技术负责人（姓名：      职称：       ）、质检负责人（姓名：    ）、安全负责人（姓名：    ）实行持证上岗制（投标文件必须附相关证书的复印件），工程实施期间由新余市水利工程质量监督站对项目负责人、技术负责人、质检负责人及安全负责人的资格及职称证书原件进行押证管理规定并进行指纹考勤；若我单位中标后，在签订合同前未在规定时限内提交持证原件，招标人可取消我单位的中标权利，招标人可另行确定中标人。
2、我单位与发包人签订合同后，承诺按投标文件中安排的现场人员及设备按时进场，注册建造师、技术负责人及其他主要技术和管理人员及设备在发包人同意变更前不得变更；如若我方违约，发包人有权对我方进行处罚，直至终止合同，并承担由此造成影响工程进度的一切经济损失。

投  标  人：       (名称)            
(盖单位章)

法定代表人   :        (姓名)            
(签  名)

                                 _____年_____月______日

（二）质量及工期承诺书 

                   （招标人名称）：
    若我方中标，我单位将在     年     月     日按施工规范及合同要求完成施工，确保工程质量达到合格及以上。

投标人：    （名称）盖章        

法定代表人:   （姓名）签名或盖章    

地    址：                        

电    话：                        

电    传：                        

传    真：                        

     年    月    日

六、已标价的工程量清单

具体内容与格式要求见第5章“工程量清单”规定。
七、项目管理机构

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人 ：_____(签字)______

_______年___月__日

八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地     址
	

	法定代表人
	
	电     话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况应附营业执照证书、资质证书、安全生产许可证书、基本账户开户银行许可证以及《信用档案》（非江西省水利系统施工企业）等复印件。

	投标人名
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人：_____(签字)______

_______年___月__日
（二）申请人资格审查材料登记表（本表加盖公章，开标现场再单独递交一份）
	序号
	项   目   名   称
	投标人请按内容填写
	备  注

	1
	企  业  名  称
	
	盖单位章

	2
	注  册  地  址
	
	

	3
	法定代表人姓名
	
	

	4
	企业资质等级
	
	

	5
	法人营业执照
	
	年检情况

	6
	安全生产许可证
	
	年检情况

	7
	开    户

银    行
	名    称
	
	

	
	
	账    号
	
	

	8
	企业《信用档案》
	
	年检情况

	9
	拟

投

入

人

员


	项  目

负责人
	姓    名
	
	

	
	
	
	建造师专业
	
	

	
	
	
	建造师等级
	
	

	
	
	
	建造师注册编号
	
	

	
	
	
	B类证书编号
	
	安全证

	
	
	
	有  效  期
	
	

	
	
	技  术

负责人
	姓    名
	
	

	
	
	
	专    业
	
	

	
	
	
	职    称
	
	

	
	
	质检员
	姓    名
	
	水行业

	
	
	
	证书编号
	
	

	
	
	安全员
	姓    名
	
	

	
	
	
	C类证书编号
	
	

	
	
	
	有 效 期
	
	

	10
	申请人
	法定代表人或委托代理人
	
	签    字

	
	
	联  系  电  话
	
	

	
	
	传          真
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日
（三）拟派项目负责人简历表

项目负责人应是本单位在职人员，需附项目负责人注册建造师证或建造师临时执业证书（含上岗证）、水行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证、劳务合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（四）技术负责人简历表

技术负责人应是本单位在职人员，需附技术负责人的职称证、劳务合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日
（五）质检员简历表

质检员应是本单位在职人员，需附质检员的水利工程质量检测证书、劳务合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

                             _______年___月__日
（六）安全员简历表

安全员应是本单位在职人员，需附水行政主管本门颁发的C类安全生产考核合格证书、劳务合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

                              _______年___月__日

十、其他资料
投标人须如实填写2013年1月1日以来企业被水利部、江西省各级水行政主管部门处罚情况表，该表将作为投标文件评审的重要内容之一。

企业被处罚情况表

	序号
	处罚时间
	处罚机构（水利部/省级/市级/县级）
	处罚类型（通报批评/罚款/限制准入）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、处罚时间：2013年1月1日至今

2、处罚机构（水利部/省级/市级/县级）：水利部、江西省各级水行政主管部门。

附件：

招标代理服务费收费标准
	中标金额（万元）
	费　   率

	100以下
	0.9%

	100—300
	0.6%

	300—500
	0.25%

	500—800
	0.2%

	800—1000
	0.15%

	1000—5000
	0.1%

	5000—10000
	0.05%

	10000以上
	0.02%


注：招标代理服务收费根据本收费标准按差额定率累进法计算。
1

